

スケジュール (新築住宅の場合)

作成日：2017.02.28

	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月
設計	ヒアリング・プレゼンテーション (約1~2ヶ月)	地盤調査等 ▲設計契約	基本設計 (約1~1.5ヶ月)	構造設計 (構造設計事務所へ依頼) ※必要な場合のみ	実施設計 (約2~3ヶ月)	
施工						
	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月
設計	確認申請 (約1ヶ月)	▼工事契約		工事設計監理 (約6ヶ月)		
施工	工事見積発注 (約1~2ヶ月)			工事施工管理 (約6ヶ月)		
	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月
設計	工事設計監理 (約6ヶ月)					
施工	工事施工管理 (約6ヶ月)					

※ 各工程時期は他物件との調整により、前後する場合があります。